



Europska unija
Zajedno do fondova EU



Operativni program
**KONKURENTNOST
I KOHEZIJA**



**EUROPSKI STRUKTURNI
I INVESTICIJSKI FONDOVI**

Dokumentacija o nabavi

Izgradnja reciklažnog dvorišta

Evidencijski broj nabave: 2/2018

PRIJEDLOG UGOVORA-GRUPA 1

Grad Solin, Stjepana Radića 42, 21210 Solin, OIB: 40642464411 (u daljnjem tekstu: **Naručitelj**) kojeg zastupa gradonačelnik Dalibor Ninčević, s jedne strane

i

_____ (u daljnjem tekstu: **Izvođač**), s druge strane

zaključili su slijedeći

U G O V O R

o izvođenju radova izgradnje Reciklažnog dvorišta Grada Solina-Grupa 1

Uvod

Članak 1.

Ugovorne strane suglasno utvrđuju:

Da je Naručitelj proveo postupak javne nabave (evidencijski broj nabave: Grupa 1. _EV 2/2018, Grupa 2. _EV 7/2018) sukladno Zakonu o javnoj nabavi (NN broj 120/16) – Otvoreni postupak javne nabave za Izvođenje radova izgradnje Reciklažnog dvorišta, koji je objavljen u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske broj objave: _____, te

da se ovaj Ugovor zaključuje na temelju konačne Odluke Naručitelja o odabiru najpovoljnije ponude Klasa: _____, Urbroj _____ od _____ 2018. godine

Predmet ugovora

Članak 2.

Naručitelj provjerava, a Izvođač preuzima izvođenje građevinskih, građevinsko-zanatskih, instalacijskih i ostalih radova na izgradnji Reciklažnog dvorišta Grada Solina (u daljnjem tekstu **građevina**).

Izvođač se obvezuje ugovorene radove izvesti sukladno važećim propisima iz ovog područja, tehničkim normativima, standardima i pravilima struke, te po odredbama ovog Ugovora, po opsegu, vrsti i kakvoći u svemu prema prihvaćenoj ponudi Izvođača br. _____ od _____ 2018. godine, kao i prema opisu iz prihvaćenog ponudbenog troškovnika po vrstama i stavkama radova, koji zajedno s projektno-tehničkom dokumentacijom i dokumentacijom o nabavi čine sastavni dio ovog Ugovora.

Cijena radova

Članak 3.

Ugovorne strane utvrđuju cijenu svih radova iz članka 2. ovog Ugovora prema prihvaćenoj ponudi Izvođača br. _____ od _____ 2018. godine i ugovornom troškovniku, a koja se ugovara po sustavu obračuna «izmjera-građevinska knjiga» u iznosu od

_____ HRK

(slovima:

Projekt Izgradnje i opremanja reciklažnog dvorišta Grada Solina sufinancirala je
Europska unija iz Kohezijskog fonda.



Europska unija
Zajedno do fondova EU



Operativni program
**KONKURENTNOST
I KOHEZIJA**



**EUROPSKI STRUKTURNI
I INVESTICIJSKI FONDOVI**

Dokumentacija o nabavi Izgradnja reciklažnog dvorišta Evidencijski broj nabave: 2/2018

na koji iznos se obračunava i porez na dodanu vrijednost u iznosu od

_____ HRK

(slovima:

što ukupno iznosi

_____ HRK

(slovima:

Članak 4.

U ugovorenoj ukupnoj cijeni radova iz članka 3. ovog Ugovora, a prema ugovornom troškovniku, projektno-tehničkoj dokumentaciji i dokumentaciji o nabavi, uračunati su svi troškovi rada, materijala, zakonskih obveza i poreza koji opterećuju cijenu do potpunog završetka radova, uključivo i porez na dodanu vrijednost.

Ukupna ugovorena cijena radova iz članka 3. ovog Ugovora je promjenjiva. Način obračuna izvedenih radova je sukladno sustavu obračuna **«izmjera-građevinska knjiga»**. Konačna vrijednost radova odredit će se na osnovi stvarno izvedenih radova koji su uneseni u građevinsku knjigu.

Izvođač izjavljuje da je proučio projektno-tehničku dokumentaciju koju prihvaća bez ikakvih ograničenja ili prigovora, da je pregledao teren na kojem će izvoditi ugovoreni radovi, te na osnovu toga potvrđuje da će sve radove izvesti uredno i da su mu poznati svi opći i mjesni uvjeti za izvođenje radova (uvjeti tla i uvjeti okoline) za uredan završetak radova uz ugovorenu cijenu u ugovorenom roku, te jamči za pravilnu izvedbu i kvalitetu izvedenih radova i ugrađenih materijala.

Za svako odstupanje od projektno-tehničke dokumentacije u tijeku izvođenja ugovorenih radova Izvođaču je potrebna prethodna pisana suglasnost Naručitelja.

Članak 5.

Izvođač se obvezuje da će radove iz članka 2. ovog Ugovora izvesti za ukupno cijenu iz članka 3. ovog Ugovora po sistemu fiksnih jediničnih cijena i izvedenim dokazanim količinama radova utvrđenim građevinskom knjigom sukladno s navedenom projektno-tehničkom dokumentacijom i ugovornim troškovnikom iz članka 2. ovog Ugovora.

Ugovorne strane suglasno utvrđuju da jedinične cijene iz ugovornog troškovnika obuhvaćaju sve troškove, uključujući troškove rada, materijala, prijevoza, zakonskih obveza, poreza, kao i sve ostale, direktne i indirektno troškove, obveze i rizike koji opterećuju cijenu do potpunog završetka radova odnosno do potpune gotovosti i pune dokazane funkcionalnosti konačnog proizvoda.

Ugovorne strane su suglasne da se jedinične cijene radova iz ugovornog troškovnika neće mijenjati zbog naknadno promijenjenih okolnosti po bilo kojoj osnovi, niti u slučaju da se nakon zaključenja ovog Ugovora povećaju cijene elemenata na temelju kojih je ona određena, uz primjenu članka 627. (odredba o nepromjenjivosti cijena) Zakona o obveznim odnosima. Izvođač se odriče na naknadno promijenjene okolnosti, te izričito jamči da ugovorne jedinične cijene vrijede na dan uspješne primopredaje radova.

Članak 6.

Projekt Izgradnje i opremanja reciklažnog dvorišta Grada Solina sufinancirala je
Europska unija iz Kohezijskog fonda.



Europska unija
Zajedno do fondova EU



Operativni program
**KONKURENTNOST
I KOHEZIJA**



**EUROPSKI STRUKTURNI
I INVESTICIJSKI FONDOVI**

Dokumentacija o nabavi

Izgradnja reciklažnog dvorišta

Evidencijski broj nabave: 2/2018

Izvođač se za cijenu iz članka 3. ovog Ugovora obvezuje izvršiti ukupno sve radove potrebne za obnovu i upotrebu cjelovite građevine, i to na način da po završetku radova Građevina mora biti u cjelovitoj funkciji za koju je namijenjena, spremna za uredno i funkcionalno korištenje, da ne ugrožava kvalitetu i ispravnu funkciju okolnih objekata, dijelova Građevine ili Građevine u cjelini.

Obračun izvedenih radova i način plaćanja

Članak 7.

Izvedeni radovi obračunavat će se na osnovi izmjere stvarno izvedenih količina radova, te po nadzornom inženjeru ovjerene građevinske knjige.

Izvedene i ovjerene radove Izvođač će obračunavati temeljem privremenih situacija i okončane situacije.

Situacije se ispostavljaju mjesečno prema postotku izvedenih radova za svaku izvedenu stavku ugovornog troškovnika, što se utvrđuje u građevinskoj knjizi, koju je Izvođač obvezan točno voditi radi mogućnosti praćenja stvarnog obujma izvedenih radova i ugovorene dinamike.

Privremene situacije Izvođač ispostavlja u 8 (osam) primjeraka do 5-og u mjesecu za radove izvedene u proteklom mjesecu. Situaciju na gradilištu ovjerava nadzorni inženjer u roku od 5 (pet) dana od dana primitka.

U ovjeri privremenih situacija, Nadzorni inženjer je odgovoran i ovlašten za:

- a) kontrolu i potvrdu stvarno izvršenih količina radova,
- b) primjenu odgovarajućih jediničnih cijena na stavke izvršenih radova u situaciji, te
- c) računsku kontrolu priloženog obračuna izvršenih radova, ali ne i za odobrenje zahtijevanih plaćanja. To odobrenje je odgovornost Naručitelja.

Situaciju ovjerenu od strane nadzornog inženjera, Izvođač dostavlja predstavniku Naručitelja. Nesporni dio situacije, predstavnik Naručitelja će ovjeriti u roku od 10 (deset) dana od dana ovjere nadzornog inženjera i tako ovjerenu situaciju Naručitelj se obvezuje platiti u roku 30 (trideset) dana od dana ovjere situacije od strane predstavnika Naručitelja.

Naručitelj plaća do 90% (devedeset posto) vrijednosti neospornog dijela privremene situacije. Preostalih 10% (deset posto) vrijednosti neospornog dijela privremene situacije Izvođač će ispostaviti putem okončane situacije po završetku svih radova u vezi s ovim Ugovorom, uključujući i sve nepredviđene i naknadne radove, a nakon konačnog obračuna.

U zajednici gospodarskih subjekata svakom članu zajednice će se za radove, robu ili usluge koje će izvesti, isporučiti ili pružiti, plaćati neposredno, na način da članovi naprave obračun ukupnih radova putem cijele situacije-rekapitulacije, koja ne smije sadržavati oznaku R1. Uz nju ujedno treba priložiti i privremene situacije ispostavljene Naručitelju s oznakom R1 od svakog od pojedinih članova i to samo za alikvotni dio radova koji im pripada, te tako sve zajedno dostaviti Naručitelju na ovjeru i daljnji postupak.

Obračun cijele situacije u ukupnom iznosu-rekapitulacija izvedenih radova (zajednički troškovnik) ovjerena od strane nadzornog inženjera i sa datumom ovjere, služit će za praćenje ugovora. Također i sve pojedinačne priložene situacije članova trebaju biti na isti način ovjerene od svih za to ovlaštenih



Europska unija
Zajedno do fondova EU



Operativni program
**KONKURENTNOST
I KOHEZIJA**



**EUROPSKI STRUKTURNI
I INVESTICIJSKI FONDOVI**

Dokumentacija o nabavi

Izgradnja reciklažnog dvorišta

Evidencijski broj nabave: 2/2018

osoba. Naručitelj će evidentirati svaku pojedinačnu situaciju članova zajednice gospodarskih subjekata zasebno i povezati je s plaćanjem. Plaćanje će se vršiti neposredno svakom članu.

Ako se dio ovog Ugovora daje u podugovor, Naručitelj će dio ugovora koji je izvršen od strane podugovaratelja plaćati direktno podugovaratelju na ranije propisan način.

Izvođač je obvezan u situaciji naznačiti koje iznose i na koji račun treba plaćati članovima zajednice gospodarskih subjekata i podugovarateljima.

Ako članovi zajednice gospodarskih subjekata zahtijevaju plaćanje preko jednog člana, tada taj član ispostavlja situacije u ime zajednice gospodarskih subjekata na način kako je navedeno.

Izvođač, članovi zajednice gospodarskih subjekata i podugovaratelji ne smiju bez suglasnosti Naručitelja, svoja potraživanja prema Naručitelju, po ovom Ugovoru o javnoj nabavi, prenositi na treće osobe.

Naručitelj može u opravdanim slučajevima osporiti plaćanje dijela situacije, ali je neosporeni dio situacije dužan platiti u naprijed navedenom roku.

U slučaju da Izvođač ima prethodnih dugovanja prema Naručitelju, temeljem drugih ugovora, nije moguće zatražiti izvršenje isplate situacije kompenzacijom međusobnih potraživanja ili cesijom.

Situacije se ispostavljaju mjesečno prema postotku izvedenih radova za svaku izvedenu stavku, što se utvrđuje po građevinskoj knjizi, koju je Izvođač obvezan točno voditi radi mogućnosti praćenja stvarnog obujma izvedenih radova i ugovorene dinamike.

Rok završetka ugovorenih radova

Članak 8.

Izvođač se obvezuje završiti ugovorene radove iz članka 2. ovog Ugovora u roku od 6 mjeseci od datuma uvođenja u posao do datuma Zapisnika o preuzimanju Građevine.

Rok konačnog završetka uključuje:

- a) rok građenja i opremanja od predvidivo ukupno 3 mjeseca od datuma početka radova do datuma Potvrde o završetku radova i spremnosti za tehnički pregled Građevine, koje obuhvaća: građenje od predvidivo 3 mjeseca od čega je predvidivo 1 mjesec opremanje objekta koje je uključeno u ukupan rok izvedbe radova sve od dana zaprimanja pismene obavijesti o spremnosti gradilišta za prihvatanje opreme,
- b) završno razdoblje od predvidivo 3 mjeseca koje obuhvaća: provođenje tehničkog pregleda od predvidivo 1 mjesec, ishođenje Uporabne dozvole od predvidivo 1 mjesec i ishođenja Uporabne dozvole i primopredaje Naručitelju od predvidivo 1 mjesec.

U rokovima izvršenja Ugovora uključeno je izvođenje radova, opremanje, uspješan tehnički pregled, ishođenje Uporabne dozvole te postupak uspješne primopredaje radova.

Izvođač se obvezuje ugovorene radove iz članka 2. ovog Ugovora izvoditi s obveznom prisutnošću potrebne radne snage koja će omogućiti poštivanje krajnjeg roka završetka radova iz stavka 1. ovog članka.

Osim izgradnje tijekom izvođenja radova moraju biti izvršeni i poslovi opremanja Reciklažnog dvorišta. U slučaju da Izvođač radova izgradnje i opremanja nije isti odabrani ponuditelj, Izvođač radova izgradnje

Projekt Izgradnje i opremanja reciklažnog dvorišta Grada Solina sufinancirala je
Europska unija iz Kohezijskog fonda.



Europska unija
Zajedno do fondova EU



Operativni program
**KONKURENTNOST
I KOHEZIJA**



**EUROPSKI STRUKTURNI
I INVESTICIJSKI FONDOVI**

Dokumentacija o nabavi

Izgradnja reciklažnog dvorišta

Evidencijski broj nabave: 2/2018

mora biti na raspolaganju Izvođaču radova opremanja za sve elemente u kojima se njihovi radovi preklapaju te je nužno usklađenje njihovih aktivnosti. Postupak primopredaje radova za izgradnju i opremanje vrši se istovremeno.

Članak 9.

Uvođenje Izvođača u posao i početak radova uslijedit će u roku od 15 (petnaest) dana od dana potpisa ovog Ugovora. U navedenom roku Izvođač treba izvršiti sve svoje obveze predviđene zakonima i ovim Ugovorom, a koje se odnose na početak radova.

Datum otpočinjanja radova unijet će se u građevinski dnevnik.

Izvođač se obvezuje dostaviti, u roku od 10 (deset) dana od dana potpisa ovog ugovora, Naručitelju detaljni vremenski plan i financijski plan gradnje, sukladan osnovnom planu iz odabrane ponude, kojeg prije početka izvođenja radova moraju pismeno odobriti glavni nadzorni inženjer i predstavnik Naručitelja.

Izvođač je dužan, prije početka izvođenja radova, uskladiti predloženi detaljni vremenski plan i financijski plan gradnje zahtjevima nadzornog inženjera i predstavnika Naručitelja.

Na zahtjev Naručitelja Izvođač je dužan dostavljati tjedne dinamičke planove sa naznakom raspoloživih resursa za izvršenje predmeta ovog Ugovora. Ukoliko Izvođač ne poštuje obvezu dostave tjednih dinamičkih planova Naručitelj ima pravo naplatiti jamstvo za uredno ispunjenje ugovora u cijelosti i, ukoliko to želi, raskinuti ovaj Ugovor.

Ukoliko Izvođač ne nadoknadi zaostatke i ne uskladi izvođenje radova s odobrenim vremenskim planom, Naručitelj ima pravo raskinuti ugovor na štetu Izvođača i naplatiti jamstvo za dobro izvršenje posla.

Pod danom završetka ugovorenih radova smatrat će se dan uspješno obavljene primopredaje radova Naručitelja, a što se potvrđuje primopredajnim zapisnikom.

Članak 10.

Ukoliko Izvođač dođe u toliko zakašnjenje (ili sa započinjanjem radova, ili u tijeku izvođenja radova) da je očito da zbog odstupanja u izvedbi pojedinih vrsta radova od vremenskog plana radove neće završiti u roku iz članka 8. ovog Ugovora, Naručitelj ima pravo raskinuti Ugovor i tražiti od Izvođača naknadu štete, uključujući i izmaklu dobit, te uvest u posao novog Izvođača sa svim posljedicama po Izvođača potpisnika ovog Ugovora.

Članak 11.

Izvođač je dužan pridržavati se roka završetka ugovorenih radova iz članka 8. ovog Ugovora, koji se može produžiti samo iznimno, u slučaju nastupa više sile i to za vrijeme koliko je time Izvođaču bio onemogućen rad.

Viša sila, u smislu ovog Ugovora, podrazumijeva izvanredni vanjski događaj ili pojavu ili prirodni događaj (mjere državnih tijela, ratni događaji, požar, poplava, potres, iznimno loše vrijeme neuobičajeno za godišnje doba u kojem se izvode radovi), koji je nastao nakon zaključenja ovog Ugovora, a prije isteka ugovorenog roka završetka radova, čije djelovanje se nije moglo predvidjeti, izbjeći niti ukloniti, a imao je za posljedicu nemogućnost rada Izvođača.



Europska unija
Zajedno do fondova EU



Operativni program
**KONKURENTNOST
I KOHEZIJA**



**EUROPSKI STRUKTURNI
I INVESTICIJSKI FONDOVI**

Dokumentacija o nabavi

Izgradnja reciklažnog dvorišta

Evidencijski broj nabave: 2/2018

Izvođač je dužan, čim sazna za razlog iz stavka 2. ovog članka, bez odlaganja podnijeti Naručitelju pisani zahtjev za produženje roka te mu predočiti sve dokaze za okolnosti na koje se poziva, a najkasnije u roku od 3 (tri) dana od dana nastanka okolnosti. Ukoliko Izvođač to propusti ili ne udovolji naznačenom roku, produženje roka se neće priznati, odnosno smatrat će se da nije došlo do promijenjenih okolnosti i da nema razloga za produženje roka.

Naručitelj donosi konačnu odluku o produženju roka, a ukoliko je zahtjev opravdan, ugovoreni rok se produžava za onoliko vremena koliko je Izvođač bio spriječen izvoditi radove.

Iznimno od navedenog u stavku 2. ovog članka, Izvođaču će se odobriti rok produženja primopredaje objekta, u slučaju ako Naručitelj kasni s ugovaranjem izvedbe radova opremanja, a isti su nužni za uspješnu primopredaju. Navedeno produženje odnosi se isključivo na rok primopredaje, ne i na odgodu izvršenja ugovorenih radova.

Ugovorna kazna

Članak 12.

Ako Izvođač ne izvede radove u ugovorenom roku iz članka 8. ovog Ugovora, Naručitelj ima pravo naplatiti ugovornu kaznu zbog zakašnjenja u visini od 2‰ (dva promila) dnevno od ugovorene cijene radova i to za svaki dan zakašnjenja, a maksimalno do 5% (pet posto) cijene radova iz članka 3. ovog Ugovora. U slučaju da je Naručitelj tijekom trajanja Ugovora već naplatio ugovornu kaznu zbog neurednog ispunjenja Ugovora tada će se tako naplaćeni iznos uračunati u iznos ugovorne kazne zbog zakašnjenja.

U slučajevima kada je ovim Ugovorom određeno da Naručitelj ima pravo naplatiti ugovornu kaznu zbog neispunjenja Ugovora, visina ugovorne kazne zbog neispunjenja se određuje u visini jamstva za uredno izvršenje ugovora.

U slučaju kada Naručitelj ostvaruje pravo na naplatu ugovorne kazne zbog neispunjenja Ugovora dužan je o tome obavijestiti Izvođača dopisom u roku od 30 (trideset) dana od dana saznanja za događaj koji predstavlja osnovu za naplatu kazne. Dan predaje pošti preporučeno se smatra danom dostave navedene obavijesti.

Od dana kada Izvođač zaprimi dopis Naručitelja iz prethodnog stavka ovog članka smatrati će se da ovaj Ugovor prestaje. Prestankom Ugovora ugovorne strane se oslobađaju svih daljnjih obveza po ovom Ugovoru osim obveze naknade štete.

Naručitelj ima pravo naplatiti ugovornu kaznu zbog neispunjenja Ugovora u slučajevima kada je to izričito određeno odredbama ovog Ugovora ili temeljem propisa. U tim slučajevima Naručitelj ima pravo ili naplatiti ugovornu kaznu radi neispunjenja Ugovora ili raskinuti Ugovor.

U slučaju da je Naručitelj tijekom trajanja Ugovora već naplatio ugovornu kaznu zbog neurednog ispunjenja Ugovora tada će se tako naplaćeni iznos uračunati u iznos ugovorne kazne zbog neispunjenja Ugovora.

Naručitelj ima pravo iznos ugovorne kazne odbiti od bilo koje privremene ili okončane situacije ili naplatiti putem jamstva za uredno ispunjenje ugovora odnosno jamstva za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku.



Europska unija
Zajedno do fondova EU



Operativni program
**KONKURENTNOST
I KOHEZIJA**



**EUROPSKI STRUKTURNI
I INVESTICIJSKI FONDOVI**

Dokumentacija o nabavi

Izgradnja reciklažnog dvorišta

Evidencijski broj nabave: 2/2018

Ukupan iznos ugovorne kazne naplaćen po bilo kojoj osnovi ne može prijeći vrijednost jamstva za uredno izvršenje ugovora.

Obveze Izvođača

Članak 13.

Izvođač je pored obveze izvođenja ugovorenih radova savjesno, stručno i kvalitetno prema projektno-tehničkoj dokumentaciji i ugovornim troškovnikom, u skladu s važećim Zakonom o gradnji, pozitivnim propisima kojima je regulirano područje graditeljstva, pravilima struke te odredbama ovog Ugovora, uz zaštitu interesa Naručitelja, još osobito dužan:

- Upotrijebiti kvalitetan materijal, opremu i uređaje koji odgovaraju standardima i tehničkim propisima, a koji su predviđeni ugovornim troškovnikom. Za materijal za koji ne postoji standard, Izvođač se obvezuje prethodno pribaviti atest u kojem su označena područja i uvjeti upotrebe tog materijala.
- Prije početka izvođenja radova podnijeti pisani zahtjev Naručitelju za davanje suglasnosti o odgovornim osobama gradilišta koji su predloženi u odabranoj ponudi, a sve u skladu s važećim Zakonom o gradnji.
- U roku od 10 (deset) dana od dana potpisa ovog Ugovora dostaviti predstavniku Naručitelja policu (osigurana svota za policu osiguranja po štetnom događaju iznosi najmanje 200.000,00 HRK bez odbite franšize i bez agregatnog limita) i dokaze o uplaćenim premijama osiguranja za rizike i pokrića koja minimalno obuhvaća osiguranje: objekata u izgradnji, radova, opreme i materijala, radnika, prolaznika i trećih osoba, susjednih objekata i okoline, očuvanje od oštećenja obližnjih objekata, uređaja, instalacija, stabala, ostalog raslinja i okoliša na gradilištu i njegovoj okolini, odnosno osiguranja izvedenih radova do primopredaje radova Naručitelju sukladno Ugovoru.
- Snositi sve režijske troškove vezane za priključke električne energije, vode i telefona za potrebe gradilišta, sve do trenutka uspješno obavljene primopredaje.
- Na vlastiti trošak organizirati kontrolu radova u laboratorijima i na terenu, koje poslove će povjeriti ovlaštenim stručnim organizacijama, dokumentirati kvalitetu radova pojedinih faza građenja, te kvalitetu pojedinih elemenata i cjelokupnog objekta obrađenim rezultatima izvršenih ispitivanja u terenskim laboratorijima ili na drugi način, te atestima izdanim prema tehničkim propisima, posebnim uvjetima projekta i osobitosti konstrukcije.
- Tijekom izvođenja radova pravovremeno poduzeti sve potrebne mjere i radnje za sigurnost objekata i radova, opreme i materijala, radnika, prolaznika i trećih osoba, susjednih objekata i okoline, kao i za očuvanje od oštećenja obližnjih objekata, uređaja, instalacija, stabala, ostalog raslinja i okoliša na gradilištu i njegovoj okolini, odnosno osiguranja izvedenih radova do primopredaje radova Naručitelju, te u slučaju eventualnog nastanka štete Izvođač ju je dužan nadoknaditi Naručitelju. Izvođač jamči u cijelosti za sve eventualne štete bilo koje vrste nanesene Naručitelju, koje je prouzročio sam ili njegovi djelatnici, uključujući i štete na temelju odštetnih zahtjeva iz jamstva za proizvod, a naročito jamči za sve štete uzrokovane kašnjenjem, za koje je odgovoran sam, njegovi djelatnici ili kvaliteta uređaja koje je koristio, odnosno primjena materijala ili drugih izvedbenih sredstva, te mora u cijelosti rasteretiti Naručitelja od pritužbi i odštetnih zahtjeva.



Europska unija
Zajedno do fondova EU



Operativni program
**KONKURENTNOST
I KOHEZIJA**



**EUROPSKI STRUKTURNI
I INVESTICIJSKI FONDOVI**

Dokumentacija o nabavi

Izgradnja reciklažnog dvorišta

Evidencijski broj nabave: 2/2018

- Na vlastiti trošak ukloniti otpad koji će stalno nastajati i odstraniti ga s gradilišta. Izvođaču je dužan tijekom izvođenja radova provoditi stalno čišćenje gradilišta, a nakon završetka izvođenja radova obvezuje se sav eventualni višak materijala koji zaostane otpremiti na deponij, te o svom trošku izvršiti završno čišćenje građevine, gradilišta i okoliša.
- Voditi službenu dokumentaciju na gradilištu propisanu važećim Zakonom o gradnji.
- Pridržavati se projektno-tehničke dokumentacije, pravovremeno upozoriti Naručitelja na eventualne nedostatke koje zapazi u projektno-tehničkoj dokumentaciji, a koji mogu utjecati na funkcionalnost, a ne potpadaju pod ugovornu obvezu funkcionalnosti.
- Usko surađivati sa svim sudionicima u gradnji.
- Na gradilištu osigurati radni prostor za nadzornu službu s uobičajenim radnim uvjetima.
- Organizirati rad na siguran način i pridržavati se svih mjera sigurnosti na radu i svih odredbi Zakona o zaštiti na radu i Zakona o zaštiti od požara.

Obveze Naručitelja

Članak 14.

Naručitelj je osobito dužan:

- Po potpisu ovog Ugovora predati Izvođaču projektno-tehničku dokumentaciju sa svim priložima potrebnim za izvođenje radova,
- Nakon potpisa ovog Ugovora uvesti Izvođača u posjed objekta i zemljišta na kojem se imaju izvoditi ugovoreni radovi, te osigurati Izvođaču nesmetan i slobodan pristup mjestu izvođenja radova,
- Uredno ovjeravati i plaćati izvedene radove putem privremenih mjesečnih situacija i okončane situacije,
- Pristupiti postupku tehničkog pregleda, primopredaje i okončanog obračuna radova u skladu s pozitivnim propisima i odredbama ovog Ugovora.

Stručni nadzor nad izvođenjem radova

Članak 15.

Prilikom uvođenja u posao Naručitelj je dužan odrediti osobe koje će u njegovo ime obavljati poslove stručnog nadzora nad izvođenjem radova, koordinatora zaštite na radu II i tehničkog savjetovanja, dok je Izvođač dužan imenovati odgovorne osobe koje će rukovoditi izvođenjem radova, a sve u skladu s važećim Zakonom o gradnji.

Ugovorne strane su se dužne uzajamno izvijestiti pisanim putem o imenovanju osoba iz stavka 1. ovog članka.

Naručitelj će imenovati odgovornu osobu koja će u njegovo ime pratiti izvršenje ugovorenih radova.

Članak 16.

Izvođač je dužan na gradilištu uredno voditi građevinski dnevnik. Zapažanja, primjedbe i nalozi nadzornog inženjera se upisuju u građevinski dnevnik. Nadzorni inženjer je ovlašten zaustaviti daljnju



Europska unija
Zajedno do fondova EU



Operativni program
**KONKURENTNOST
I KOHEZIJA**



**EUROPSKI STRUKTURNI
I INVESTICIJSKI FONDOVI**

Dokumentacija o nabavi

Izgradnja reciklažnog dvorišta

Evidencijski broj nabave: 2/2018

izvedbu radova ili dijela radova, ako utvrdi da se isti ne izvodi prema odredbama ovog Ugovora, projektno-tehničkoj i ponudbenoj dokumentaciji, propisima i pravilima struke. Izvođač je obavezan odmah postupiti po svim opravdanim zahtjevima nadzornog inženjera.

Tehnički pregled

Članak 17.

Tehnički pregled građevine i izvedenih radova obaviti će se sukladno važećim propisima.

Izvođač je dužan 15 (petnaest) dana prije isteka ugovorenog roka završetka radova iz članka 8. ovog Ugovora, pisanim putem izvijestiti Naručitelja o mogućnosti obavljanja tehničkog pregleda. Uz naznačeno izvješće Izvođač je dužan pribaviti i dostaviti mišljenje nadzornog inženjera o ispunjenju uvjeta za obavljanje tehničkog pregleda (Potvrde o završetku radova).

Naručitelj se obvezuje u roku od 15 (petnaest) dana od primitka izvješća i mišljenja iz stavka 2. ovog članka od strane Izvođača, zatražiti od nadležnog tijela graditeljstva obavljanje tehničkog pregleda.

Članak 18.

Tehnički pregled obavlja povjerenstvo koje osniva nadležno tijelo graditeljstva, a dužni su mu prisustvovati i svi sudionici u gradnji koji su povjerenstvu obvezni dati sve podatke, dokumente i izjave potrebne za obavljanje tehničkog pregleda i izdavanje uporabne dozvole.

Ako se prigodom tehničkog pregleda ustanovi da pojedini radovi nisu izvedeni prema Ugovoru i da postoje nedostaci, Izvođač je obavezan te nedostatke otkloniti o svom trošku, a u roku utvrđenom u zapisniku o tehničkom pregledu.

Ako Izvođač ne otkloni sve utvrđene nedostatke u roku utvrđenom u zapisniku o tehničkom pregledu, Naručitelj neće pristupiti primopredaji radova, a nedostatke će otkloniti putem drugog Izvođača, na teret Izvođača potpisnika ovog Ugovora.

Primopredaja i končani obračun radova

Članak 19.

U roku od 15 (petnaest) dana nakon uspješno obavljenog tehničkog pregleda radova i ishođenja uporabne dozvole, a po potpunom završetku radova, Izvođač je dužan zatražiti od Naručitelja preuzimanje ugovorenih radova.

Ugovorne strane se obvezuju obaviti primopredaju i končani obračun radova, putem povjerenstva koje će imenovati Naručitelj u sporazumu s Izvođačem. Primopredaja radova se obavlja prema kvaliteti i količini, a zapisnik potpisuju ovlašteni predstavnici Naručitelja i Izvođača te nadzorni inženjer.

Izvođač je odgovoran za svoje radove do trenutka uspješne primopredaje. U tu odgovornost osobito spadaju uništavanje (propadanje), oštećenja ili krađa.

Članak 20.

Izvođač je dužan nakon izvršenja primopredaje radova, a prije končanog obračuna, Naručitelju predati jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku na iznos od 10% vrijednosti ukupno izvedenih

Projekt Izgradnje i opremanja reciklažnog dvorišta Grada Solina sufinancirala je
Europska unija iz Kohezijskog fonda.



Europska unija
Zajedno do fondova EU



Dokumentacija o nabavi Izgradnja reciklažnog dvorišta Evidencijski broj nabave: 2/2018

radova (bez PDV-a) za prve dvije godine razdoblja odgovornosti za nedostatke, a za dodatno razdoblje odgovornosti za nedostatke 5% od vrijednosti ukupno izvedenih radova bez poreza na dodanu vrijednost (PDV).

Ukoliko Izvođač ne uruči Naručitelju naznačeno jamstvo, Naručitelj neće isplatiti nepodmirene obveze, po Ugovoru, u ukupnom iznosu jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku. Na zadržana sredstva Izvođač nema pravo obračunavati zatezne kamate. Nakon dostavljanja jamstva, Naručitelj će isplatiti zadržana sredstva.

Standardni oblik jamstva za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku koji je prihvatljiv Naručitelju je bankarska garancija na prvi poziv, prema obrascu u Prilogu VII DoN.

Jamstvom za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku, Izvođač jamči da su izvedeni radovi u vrijeme primopredaje u skladu s ovim Ugovorom, pripadajućom projektno-tehničkom dokumentacijom, propisima i pravilima struke te da nemaju nedostataka koji onemogućavaju ili smanjuju njihovu vrijednost ili njihovu prikladnost za uporabu određenu ovim Ugovorom.

Neiskorišteno jamstvo će biti vraćeno Izvođaču po izvršenim obvezama iz ovog Ugovora, odnosno po isteku njegova važenja.

Članak 21.

Prilikom primopredaje radova Izvođač je dužan vratiti svu projektno-tehničku dokumentaciju primljenu od Naručitelja, te dostaviti Naručitelju ateste (pribavljanje od ovlaštenih stručnih ustanova), jamstvene listove za ugrađenu opremu i potrebna uputstva za rukovanje opremom.

Članak 22.

Ako Naručitelj prilikom primopredaje izvedenih radova ustanovi da pojedini radovi nisu izvedeni prema Ugovoru i da postoje nedostaci, Izvođač je obavezan te nedostatke o svom trošku otkloniti u roku koji zajednički u zapisniku utvrde ugovorene strane.

Ako Izvođač ne otkloni sve utvrđene nedostatke u roku utvrđenom u zapisniku, Naručitelj izvedene radove neće primiti u cjelini, već će otkloniti nedostatke na teret Izvođača, pri čemu ima pravo zadržati razmjerni dio cijene za otklanjanje nedostataka utvrđenih prilikom primopredaje radova, do dana kad se otklone svi nedostaci, što će se utvrditi posebnim zapisnikom.

Članak 23.

U roku od 15 (petnaest) dana nakon zapisnički obavljene primopredaje ugovorenih i izvedenih radova, te dobivenog naplativog jamstva poslovne banke, i to u visini 10% (deset posto) od izvedenih radova bez poreza na dodanu vrijednost (PDV), na ime otklanjanja nedostataka u jamstvenom roku, ugovorene strane se obvezuju izvršiti okončani obračun radova.

Odmah po otklanjanju uočenih nedostataka, odnosno po izvršenom okončanom obračunu radova putem okončane situacije, isplatiti će se Izvođaču preostali iznos od ugovorene cijene radova.

Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora

Članak 24.



Europska unija
Zajedno do fondova EU



Operativni program
**KONKURENTNOST
I KOHEZIJA**



**EUROPSKI STRUKTURNI
I INVESTICIJSKI FONDOVI**

Dokumentacija o nabavi

Izgradnja reciklažnog dvorišta

Evidencijski broj nabave: 2/2018

Izvođač se obvezuje uručiti Naručitelju, u roku od 10 (deset) dana od dana potpisa i ovjere ovog Ugovora, a prije isteka jamstva za ozbiljnost ponude, jamstvo za uredno ispunjenje ugovora, u iznosu 10% (deset posto) vrijednosti ugovora o javnoj nabavi (bez PDV-a), a u obliku bezuvjetne i neopozive bankarske garancije, naplative od banke na prvi poziv, bez prava prigovora, s rokom važenja 2 mjeseca dužim od ugovorenog roka završetka radova.

Standardni oblik jamstva za uredno ispunjenje ugovora koji je prihvatljiv Naručitelju je bankarska garancija na prvi poziv, prema obrascu u Prilogu VII DoN.

U slučaju nedostavljanja jamstva za uredno ispunjenje ugovora, u zadanom roku, Naručitelj će raskinuti ovaj Ugovor i naplatiti Izvođačevo jamstvo za ozbiljnost ponude.

Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora Naručitelj ima pravo naplatiti u slijedećim slučajevima:

- a) u slučaju svake povrede ugovorne obveze od strane Izvođača zbog koje Naručitelju nastane šteta i to u iznosu visine nastale štete sa pripadajućim kamatama.
- b) u slučaju neproduljenja jamstva i to u punom iznosu istog jamstva, bez obveze vraćanja naplaćenog iznosa.
- c) radi naplate ugovorne kazne zbog zakašnjenja Izvođača u ispunjenju svojih obveza iz Ugovora, i to u visini ugovorne kazne.
- d) u slučaju neispunjenja ugovorne obveze od strane Izvođača zbog razloga za koje je odgovoran Izvođač kao i u slučaju raskida ovog Ugovora kojeg je uzrokovao Izvođač, i to u punom iznosu jamstva.
- e) u drugim slučajevima, radi naplate potraživanja koja Naručitelj ima prema Izvođaču u svezi sa ovim Ugovorom do visine iznosa koje Naručitelj potražuje.
- f) uvijek kada je to predviđeno ostalim odredbama ovog Ugovora.

Jamstvo za uredno ispunjenje Ugovora vraća se nakon dostave jamstva za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku.

Jamstveni rok

Članak 25.

Izvođač jamči za kvalitetu izvedenih radova i ugrađenih materijala, uređaja i opreme.

Jamstveni rok za izvedene radove koji su predmet ovog Ugovora je minimalno dvije (2) godine od trenutka uspješne primopredaje radova.

Jamstveni rok za opremu koja je predmet ovog Ugovora je minimalno dvije (2) godine od trenutka uspješne primopredaje radova.

Jamstveni rok za solidnost građevine koja je predmet ovog Ugovora u pogledu ispunjenja temeljnih (bitnih) zahtjeve za građevinu i za nedostatke zemljišta je deset (10) godina od trenutka uspješne primopredaje radova.

Svi jamstveni rokovi počinju teći od dana uspješne primopredaje radova. Za možebitne manjkavosti utvrđene kod primopredaje radova, ovaj se rok računa od dana njihovog otklanjanja.



Europska unija
Zajedno do fondova EU



Operativni program
**KONKURENTNOST
I KOHEZIJA**



**EUROPSKI STRUKTURNI
I INVESTICIJSKI FONDOVI**

Dokumentacija o nabavi

Izgradnja reciklažnog dvorišta

Evidencijski broj nabave: 2/2018

Članak 26.

Provjere i suglasnosti nadzornog inženjera ne oslobađaju Izvođača ugovorenih obveza u pogledu kakvoće jamčenih radova, te je Izvođač odgovoran bez obzira jesu li greške ili nedostaci uočeni tijekom izvođenja radova ili u jamstvenom roku.

Jamstveni rok se produžuje za vrijeme dok se ne otkloni registrirani nedostatak.

Tijekom trajanja jamstvenog roka Izvođač se obvezuje, na poziv Naručitelja, otkloniti sve eventualno ustanovljene nedostatke uzrokovane krivnjom Izvođača o svom trošku.

Ukoliko se unutar jamstvenog roka pojave nedostaci, Naručitelj ima pravo na:

- besplatno uklanjanje nedostataka od strane Izvođača (popravak),
- nadoknadu štete,
- sve druge zahtjeve utvrđene zakonom.

Ukoliko Naručitelj zahtjeva popravke, Izvođač mora početi sa uklanjanjem nedostataka na građevini u roku 5 (pet) kalendarskih dana od poziva i ukloniti nedostatke u tehnički izvedivom roku određenom od strane Naručitelja.

Ukoliko popravak ne uspije i ukoliko nedostaci nisu uklonjeni iz neopravdanog razloga u zadanom roku, Naručitelj ima pravo, po svom izboru, ustupiti izvođenje popravaka trećoj osobi na teret Izvođača.

Uklanjanje eventualnih nedostataka, dogovori vezani uz termine i način uklanjanja nedostataka vršit će se sukladno dogovoru između Naručitelja i Izvođača.

Članak 27.

Izvođač odgovara za skrivene nedostatke koji se nisu mogli otkloniti običnim pregledom, a pokažu se u roku od 2 (dvije) godine od dana primopredaje ugovorenih i izvedenih radova, pod uvjetom da Naručitelj o istima u pisanom obliku izvijesti Izvođača.

Nedostatak u smislu Dokumentacije o nabavi i odredbi ovog Ugovora je i svako odstupanje od parametara i karakteristika građevine koji su utvrđeni tehničkom dokumentacijom, te opće obveznim tehničkim normama i propisima.

Izvođač nije odgovoran za one nedostatke koji su nastali uporabom neprimjerene dokumentacije stavljene na raspolaganje od strane Naručitelja, te kad Izvođač nije mogao, uz primjenu sve pažnje utvrditi njihovu nesvrhovitost ili ako je on Naručitelja pisanim putem upozorio na nedostatke, a Naručitelj je pisanim putem inzistirao na uporabi nesvrhovite dokumentacije ili stvari.

Izvođač nije odgovoran za nedostatke ili kvarove nastale nakon primopredaje radova ili nakon stvarnog početka korištenja građevine, a koji bi mogli nastati uslijed više sile ili nepravilnog korištenja, kao i drugih razloga koji nastanu bez krivnje Izvođača.

Red prvenstva dokumentacije

Članak 28.

Dokumentacija koja čini Ugovor međusobno se nadopunjuje. U svrhu tumačenja dokumenata njihov red prvenstva bit će kako slijedi:

Projekt Izgradnje i opremanja reciklažnog dvorišta Grada Solina sufinancirala je
Europska unija iz Kohezijskog fonda.



Europska unija
Zajedno do fondova EU



Dokumentacija o nabavi Izgradnja reciklažnog dvorišta Evidencijski broj nabave: 2/2018

1. Ugovor o izvođenju radova,
2. Opći uvjeti za izvođenje radova,
3. Postupak određivanja cijene nepredviđenih i naknadnih radova,
4. Dokumentacija o nabavi,
5. Projektno-tehnička dokumentacija,
6. Ugovorni troškovnik,
7. Ponuda Izvođača,
8. Vremenski i financijski plan, i
9. Prilozi i bilo koji drugi dokumenti koji čine sastavni dio Ugovora.

Ukoliko su dokumenti nejasni ili su nađene neke proturječnosti, Naručitelj je ovlašten dati potrebna objašnjenja ili upute.

Završne odredbe

Članak 29.

Na odnose između ugovornih strana koji nisu regulirani ovim ugovorom, primjenjuju se odredbe važećih Zakona o obveznim odnosima i Zakona o gradnji, zatim Posebnih uzanci u građenju, kao i drugih važećih propisa kojima je regulirano područje graditeljstva.

Članak 30.

Naručitelj i Izvođač suglasni su sve eventualne sporove koji proisteknu iz ovog Ugovora pokušati rješavati međusobnim dogovorom, a u slučaju nemogućnosti sporazumnog rješenja, ugovorne strane prihvaćaju njihovo rješavanje povjeriti nadležnom sudu u Splitu.

Članak 31.

Sastavni dijelovi ovog Ugovora su:

1. Opći uvjeti za izvođenje radova,
2. Postupak određivanja cijene nepredviđenih i naknadnih radova,
3. Dokumentacija o nabavi,
4. Projektno-tehnička dokumentacija,
5. Ugovorni troškovnik,
6. Uvez ponude Izvođača,
7. Vremenski i financijski plan.

Članak 32.

Ovaj Ugovor sastavljen je u 4 (četiri) istovjetna primjeraka, za svaku ugovornu stranu po 2 (dva) primjerka.

Odredbe ovog Ugovora izraz su volje ugovornih strana te ga se iste odriču pobijati.

Projekt Izgradnje i opremanja reciklažnog dvorišta Grada Solina sufinancirala je
Europska unija iz Kohezijskog fonda.



Europska unija
Zajedno do fondova EU



Operativni program
**KONKURENTNOST
I KOHEZIJA**



**EUROPSKI STRUKTURNI
I INVESTICIJSKI FONDOVI**

Dokumentacija o nabavi Izgradnja reciklažnog dvorišta Evidencijski broj nabave: 2/2018

Ugovorne strane su sporazumne da ovaj Ugovor stupa na snagu i obvezuje danom potpisa svih ovlaštenih predstavnika ugovornih strana.

U Solinu, _____ 2018. godine

Za Naručitelja:

Gradonačelnik:

Dalibor Ninčević

Za Izvođača:

Direktor:

KLASA:

URBROJ:



Europska unija
Zajedno do fondova EU



Operativni program
**KONKURENTNOST
I KOHEZIJA**



**EUROPSKI STRUKTURNI
I INVESTICIJSKI FONDOVI**

Dokumentacija o nabavi

Izgradnja reciklažnog dvorišta

Evidencijski broj nabave: 2/2018

OPĆI TEHNIČKI UVJETI ZA IZVOĐENJE RADOVA-GRUPA 1

Opis i volumen radova koje ponuditelj (u daljnjem tekstu: **Izvođač**) treba izvesti definirani su tehničkom dokumentacijom koja je navedena u Prilogu 2. Ugovora o izvođenju radova (Tehnička dokumentacija).

1. Izvođaču se pruža mogućnost uvida u kompletnu tehničku dokumentaciju.
2. Davanjem ponude smatrat će se da je Izvođač pregledao tehničku dokumentaciju te je prihvaća kao ispravnu i kompletnu.
3. Izvođaču se također pruža mogućnost uvida u lokaciju, mogućnost pristupa i uvida u postojeće stanje na lokaciji gdje će se izvoditi radovi. Davanjem ponude smatrat će se da je Izvođač pregledao sve potrebno te u ponuđene jedinične cijene uključio sve elemente vezano za lokaciju (režim izvođenja radova i pristup građevini).
4. Jedinična cijena stavke troškovnika obuhvaća sav rad, materijal, transport, režiju gradilišta i uprave tvrtke, sve poreze i prireze (osim PDV-a), zaradu tvrtke i naknade štete koje će nastati uslijed građenja i oštećenja na mreži javnih cesta, bez obzira da li je u opisu stavke troškovnika navedeno da jedinična cijena sve ovo obuhvaća.
5. Jediničnom cijenom su obuhvaćeni svi pripremni i završni radovi, postrojenja, potrebne prostorije i instalacije, završni radovi, čišćenje okoliša i uređenje gradilišta, osiguranje i organizacija odvijanja prometa tijekom izvođenja radova, uključivo sve pomoćne radove, te predradnje i pripomoći za sve radove prije i u toku izvođenja radova, kao i popravke nakon izvođenja te ishoda razne atestne dokumentacije u pogledu dokazivanja projektirane kvalitete, izvješća o kvaliteti izvedenih radova i materijala i sl.
6. Ugovoreni iznos uključuje sve potrebne radove koji su predmet Ugovora o izvođenju radova za izvedbu radova po tehničkoj dokumentaciji u definitivnom obliku i ispravnoj funkciji, bez obzira na potpunost opisa stavaka u troškovniku.
7. Radovi koji su u troškovniku paušalno prikazani svedeni su na minimum. U okviru paušala nudi se izvođenje svih radova, bez obzira na potpunost opisa stavki. Izvođaču neće biti priznati nikakvi naknadni troškovi na osnovi bilo kakvog dopunskog rada po toj stavci. Sve paušalno prikazane stavke uključene su u ponuđenu cijenu.
8. Dodatnim radovima smatraju se:
 - **Višeradnje (viškovi radova)** – ugovoreni radovi/troškovničke stavke koje prelaze ugovorene količine radova;
 - **nepredviđeni radovi (vanstroškovnički radovi)** – oni radovi koji ugovorom nisu obuhvaćeni, a koji se moraju izvesti kako bi se mogli završiti radovi predviđeni projektnom dokumentacijom, ugovorom i ugovornim troškovnikom;
 - **naknadni radovi** – oni radovi koji nisu ugovoreni i nisu nužni za ispunjenje ugovora, a Naručitelj zahtjeva da se izvedu.
9. Imenovani predstavnici Naručitelja i nadzorni inženjeri - radnici tvrtki koje imaju ugovore o obavljanju usluga stručnog nadzora s Naručiteljem, dužni su kontrolirati i nadzirati izvođenje radova u skladu s građevinskom dozvolom i ugovorom o građenju u okviru ugovorenih financijskih

Projekt Izgradnje i opremanja reciklažnog dvorišta Grada Solina sufinancirala je
Europska unija iz Kohezijskog fonda.



Europska unija
Zajedno do fondova EU



Operativni program
**KONKURENTNOST
I KOHEZIJA**



**EUROPSKI STRUKTURNI
I INVESTICIJSKI FONDOVI**

Dokumentacija o nabavi

Izgradnja reciklažnog dvorišta

Evidencijski broj nabave: 2/2018

sredstava i sukladno ovlastima i obvezama iz Rješenja o imenovanju odnosno Ugovoru o obavljanju stručnog nadzora te sukladno njihovim obvezama i ovlastima koje su utvrđene u mjerodavnim propisima.

10. Radnici iz prethodne točke nemaju pravo odobravati dodatne radove niti na bilo koji način mijenjati opseg radova iz građevinske dozvole, odnosno ugovornog troškovnika, osim u slučajevima navedenim u točki 14. ovih Općih uvjeta.
11. Izvođač je obavezan sustavno i pažljivo pratiti izvođenje radova po vrstama i količinama u odnosu na ugovorni troškovnik i građevinsku dozvolu, kao i okolnosti na gradilištu, te o svemu pravovremeno izvještavati imenovanog predstavnika Naručitelja i nadzornog inženjera.

Izvođač ne smije započeti izvođenje dodatnih radova bez prethodnog pismenog odobrenja Naručitelja. Pismeno odobrenje Izvođač mora tražiti i u slučaju dodatnih radova čija vrijednost je u okviru ukupnog ugovorenog financijskog iznosa.

Dodatni radovi koje Izvođač izvede bez prethodnog ishoda pisanog odobrenja Naručitelja, izdanog sukladno odredbama ovih Općih uvjeta, Naručitelj nije dužan platiti, niti Izvođač s obzirom na iste dodatne radove ostvaruje bilo kakva prava prema Naručitelju po bilo kojoj osnovi. Naručitelj ima pravo tražiti, a Izvođač je dužan na zahtjev Naručitelja ukloniti dodatne radove izvršene bez prethodnog ishoda pisanog odobrenja Naručitelja, sukladno odredbama ovih Općih uvjeta. Izvođač ima pravo ukloniti tako izvršene dodatne radove i bez posebnog zahtjeva Naručitelja, ukoliko njihovim uklanjanjem ne ugrožava pravovremenu realizaciju projekta, odnosno ugovora, pod uvjetom da time ne nanosi štetu Naručitelju ili trećim osobama te uz uvjet da time ne ugrožava sigurnost i stabilnost građevine (objekta) niti dovodi u opasnost život i zdravlje ljudi, okoliš, prirodu, druge građevine i stvari ili stabilnost tla. Prije uklanjanja izvršenih dodatnih radova Izvođač mora ishoditi suglasnost Naručitelja.

Ukoliko se pojave nepredviđene okolnosti koje zahtijevaju izvođenje dodatnih radova, Izvođač je dužan odmah, a najkasnije u roku 5 (pet) dana od kada je znao ili mogao znati za potrebu izvođenja dodatnih radova, dostaviti nadzornom inženjeru zahtjev za njihovo odobrenje, a sve u skladu sa Uputom o zaprimanju i obradi zahtjeva za odobrenjem izvođenja dodatnih radova, koja čini sastavni dio ovih Općih uvjeta (u daljnjem tekstu Zahtjev).

Iznimno Izvođač može izvesti dodatne radove (višeradnje i vantroškovničke radove) bez prethodnog pismenog odobrenja Naručitelja, ako zbog njihove hitnosti nije mogao pribaviti to odobrenje, sukladno odredbama članka 624. Hitni nepredviđeni radovi Zakona o obveznim odnosima (NN broj 35/05, 41/08, 125/11 i 78/15). O navedenim radovima nužno je u roku od najviše 3 (tri) dana od početka izvođenja radova pisanim putem obavijestiti Naručitelja s detaljnim pojašnjenjem i dokazom (fotodokumentacija, pismeni nalozi, zapisnici i sl.) potrebe izvođenja istih.

12. Nadzorni inženjer je obavezan sustavno i pažljivo pratiti izvođenje radova po vrstama i količinama u odnosu na ugovorni troškovnik i građevinsku dozvolu, kao i okolnosti na gradilištu, te o svemu pravovremeno izvještavati imenovanog predstavnika Naručitelja.

Nadzorni inženjer će provjeriti i ovjeriti Zahtjev Izvođača iz točke 14. u roku od 3 (tri) dana nakon njegova primitka ili će Izvođač dati svoje primjedbe i zahtijevati korekciju. Ovjera nadzornog inženjera ne predstavlja odobrenje dodatnih radova.

Projekt Izgradnje i opremanja reciklažnog dvorišta Grada Solina sufinancirala je
Europska unija iz Kohezijskog fonda.



Europska unija
Zajedno do fondova EU



Operativni program
**KONKURENTNOST
I KOHEZIJA**



**EUROPSKI STRUKTURNI
I INVESTICIJSKI FONDOVI**

Dokumentacija o nabavi

Izgradnja reciklažnog dvorišta

Evidencijski broj nabave: 2/2018

Nakon ovjere, nadzorni inženjer će Izvođačev Zahtjev uputiti imenovanom predstavniku Naručitelja na odobrenje.

Nadzorni inženjer može, neovisno o zahtjevu Izvođača, u bilo koje vrijeme zahtijevati putem imenovanog predstavnika Naručitelja odobrenje za izvođenjem dodatnih radova koje smatra potrebnim.

13. Zahtjev za odobrenjem izvođenja dodatnih radova, bilo da je postavljen od strane Izvođača, bilo da je postavljen direktno od strane nadzornog inženjera, mora sadržavati obrazloženje, opis radova, jediničnu i ukupnu cijenu dodatnih radova te moguć utjecaj dodatnih radova na ugovoreni rok dovršetka svih radova i ugovornu cijenu.

Ukoliko je to potrebno, imenovani predstavnik Naručitelja će pribaviti i zahtjevu priložiti mišljenje i suglasnost projektanta.

Zahtjev za odobrenje mora sadržavati izrađen tabelar više-manje i vantroškovničkih radova. Na sve dodatne radove se primjenjuje popust ukoliko ga je Izvođač primijenio na cijenu iz Ponude.

Pismeno odobrenje ili odbijanje zahtjeva za dodatnim radovima dostavit će se Izvođaču putem imenovanog predstavnika Naručitelja.

14. Pisano odobrenje dodatnih radova daju:

a) Imenovani predstavnik Naručitelja

- za dodatne radove koji su predviđeni projektnom dokumentacijom, a čije količine prelaze ugovorene količine radova (višeradnje), a mogu se u potpunosti financirati iz ugovorenih financijskih sredstava i za koje nije potrebno sklapanje financijskog dodatnog ugovora.
- za dodatne radove koji su predviđeni projektnom dokumentacijom, a nisu ugovornim troškovnikom i ugovorom o građenju, a nužno ih je izvesti u cilju realizacije cjelokupnog projekta, a mogu se u potpunosti financirati iz ugovorenih financijskih sredstava i za koje nije potrebno sklapanje financijskog dodatka ugovoru.
- za dodatne radove koji nisu predviđeni projektnom dokumentacijom, ugovornim troškovnikom i ugovorom o građenju, a nužno ih je izvesti u cilju realizacije cjelokupnog projekta, a mogu se u potpunosti financirati iz ugovorenih financijskih sredstava i za koje nije potrebno sklapanje financijskog dodatka ugovoru. Ovi radovi se odobravaju na temelju detaljnog izvješća sa stanjem radova, tabelarom više-manje i vantroškovničkih radova i procjenom daljnjeg financijskog stanja ugovorenih radova.

b) Odgovorna osoba Naručitelja

- za sve dodatne radove čija realizacija zahtijeva sklapanje financijskog dodatka ugovora o građenju.
- bitne izmjene projektne dokumentacije u odnosu na projektnu dokumentaciju prema kojoj su ugovoreni radovi, a koje uzrokuju ili imaju za posljedicu izvođenje dodatnih radova.
- naknadne radove bez obzira da li realizacija istih uzrokuje ili ne uzrokuje prekoračenje ugovornog iznosa (sklapanje financijskog dodatka ugovora).



Europska unija
Zajedno do fondova EU



Operativni program
**KONKURENTNOST
I KOHEZIJA**



**EUROPSKI STRUKTURNI
I INVESTICIJSKI FONDOVI**

Dokumentacija o nabavi

Izgradnja reciklažnog dvorišta

Evidencijski broj nabave: 2/2018

Pismeno odobrenje ili odbijanje zahtjeva za dodatnim radovima dostavit će se Izvođaču putem imenovanog predstavnika Naručitelja.

Naručitelj donosi odluku i o produljenju ugovornog roka završetka radova.

15. Postupak ugovaranja dodatnih radova provodi Naručitelj sukladno odredbama Zakona o javnoj nabavi putem dodatka Ugovoru.

Dodatak ugovoru ne može biti sklopljen nakon završetka radova osim za višeradnje koje su prethodno odobrene sukladno odredbama ovih Općih uvjeta. Završetak radova utvrđuje se u građevinskom dnevniku, upisom Izvođača potvrđenim od nadzornog inženjera i imenovanog predstavnika Naručitelja.

16. Sav ostali višak materijala Izvođač će prevesti i deponirati na deponij kojeg Izvođač mora sam pronaći te snositi sve troškove za korištenje deponija.
17. Izvođač ne može izvršiti nikakve izmjene ili dopune projektne dokumentacije, bez prethodne pismene suglasnosti nadzorne službe naručitelja i projektanta.
18. Svi ugrađeni materijali i oprema moraju zadovoljiti tehničke, ekološke standarde i ostale pripadajuće pravne propise.
19. U ukupnoj nuđenoj cijeni obuhvaćeno je čišćenje građevine i okolnog zemljišta koje će se koristiti kod izvedbe radova, tijekom i po završetku radova (završno čišćenje).
20. Sve raslinje oko građevine koje će se u toku radova eventualno uništiti mora se dovesti u prvobitno stanje, sadnjom novog iste vrste ili druge vrste u suglasnosti sa naručiteljem.
21. Nedovoljno kvalitetni radovi ili radovi bez dokaza kvalitete obračunavat će se u tekućim isplatama umanjeni prema ocjeni Nadzornog inženjera do trenutka kada bude kvaliteta osiguran ili pribavljeni dokazi kvalitete. Odbici za trajno smanjeni kvaliteta, koji bi ipak mogao biti prihvatljiv od strane Naručitelja utvrdit će se pri okončano obračunu.
22. Izvođač će u skladu sa ovim Općim tehničkim uvjetima ponuditi cijenu u Kunama.
23. Obračun izvedenih radova izvršit će se po sistemu fiksnih ugovorenih jediničnih cijena i dokazanih količina u građevinskoj knjizi.
24. Izvođač je obvezan radove izvoditi na način koji će osigurati uspješno izvršenje tehničkog pregleda, izdavanje uporabne dozvole odnosno dozvole za rad.
25. Zahtjev za tehnički pregled podnosi Izvođač pismeno Naručitelju. Troškovi provedbe postupka tehničkog pregleda snosi Naručitelj, a ako zbog grešaka Izvođača treba ponoviti postupak, onda troškove tog postupka snosi izvođač.
26. Nalaz povjerenstva za tehnički pregled izvedenih radova je za Izvođača obvezan.
27. Naručitelj ima pravo postaviti Izvođaču primjedbu na izvedene radove i nakon tehničkog pregleda (skriveno greške i mane). Ove primjedbe su obvezne za Izvođača.
28. Nakon što je udovoljeno svim primjedbama za tehnički pregled i primjedbama koje je dao Naručitelj, može se pristupiti primopredaji građevine. Primopredaja se treba obaviti u roku definiranom u Ugovoru o izvođenju radova i kada je udovoljeno svim primjedbama.

Projekt Izgradnje i opremanja reciklažnog dvorišta Grada Solina sufinancirala je
Europska unija iz Kohezijskog fonda.



Europska unija
Zajedno do fondova EU



Dokumentacija o nabavi **Izgradnja reciklažnog dvorišta** **Evidencijski broj nabave: 2/2018**

29. Primopredaja građevine se zapisnički utvrđuje. Primopredajni zapisnik potpisuju ovlašteni predstavnici Naručitelja i Izvođača.
30. Po uspješno obavljenoj primopredaji uslijedit će konačni obračun izvedenih radova. Konačni obračun izvršit će se u roku definiranom u Ugovoru o izvođenju radova.
31. Izvođač je dužan osigurati građevinu u građenju za vrijeme trajanja svih radova pa sve do uspješno izvršene primopredaje. Izvođač uručuje naručitelju police osiguranja.
32. Trajnost police ističe danom provedene primopredaje građevine, koji se utvrđuje u primopredajnom zapisniku. Troškove osiguranja snosi Izvođač radova.
33. Sva oštećenja koja su nastala krivnjom Izvođača na objektima, građevini, prometnicama i ostalim površina Izvođač će po završetku radova o svom trošku dovesti u prvobitno stanje.
34. Sav otpadni materijal koji se bude deponirao na površini gradilišta u tijeku izvođenja radova Izvođač će nakon dovršenja radova o vlastitom trošku odvesti na adekvatnu deponiju prema svom izboru.
35. Prema uvjetima ovog troškovnika Izvođač radova daje jedinične cijene svih radova, a one obuhvaćaju:
 - a) Organizaciju gradilišta i izrada razne tehničke dokumentacije (koordinaciju izvođača i vođenje gradilišta neovisno o broju Izvođača, obavljanja usluge glavnog izvođača, izradu projekata izvedenog stanja, izrada i razrada radioničkih nacрта, objedinjavanje radioničkih nacрта svih podizvođača, usuglašavanje svih radioničkih nacрта s projektantom, elaborate rušenja, elaborat iskolčenja, geodetski snimak izvedenog stanja, ishođenja atestne dokumentacije u pogledu dokazivanja kvalitete izvedenih radova sukladno pravnim propisima te ostalog), te sve potrebne pripreme i završne radove, koji osiguravaju u cjelini kvalitetnu izvedbu;
 - b) Sve potrebne troškove za izvršenje samih radova i to za: rad, materijal, alat, skele, režiju, troškove montaže, troškove HTZ, troškove transporta, troškove izrade specifične ograde oko gradilišta, izdatke za društvene doprinose kao i sve druge izdatke po važećim propisima;
 - c) Svi radovi moraju biti potpuno gotovi kako je predviđeno po Ugovoru o građenju, izvedeni pravilno po tehničkim propisima i standardima, s kvalitetnim materijalom i kvalitetnom stručnom radnom snagom. Za sve materijale, poluproizvode i gotove dijelove, koji će se upotrijebiti na svim radovima, izvođač je dužan podnijeti Nadzornom inženjeru uzorke na odobrenje, dostaviti atestnu dokumentaciju, odnosno izvršiti propisana ispitivanja i da o tim ispitivanjima dostaviti Nadzornom inženjeru mjerodavne dokaze. Ova ispitivanja padaju na teret Izvođača radova;
 - d) Svi ostali nespomenuti troškovi koji su nastali u vezi realizacije konačnog proizvoda, koji je ponudbenim troškovima predviđen, a sve do pune gotovosti i dokazane funkcionalnosti.
36. Materijali koji ne odgovaraju tehničkim uvjetima, propisima i standardima, ne smiju se ugraditi, a Izvođač ih je dužan otkloniti s gradilišta bez troškova naknade.
37. Izvođač je dužan sve mjere u planu kontrolirati na licu mjesta.
38. Izvođač je dužan na gradilištu zatrpati i nabiti sve jame koje je u tijeku radova morao otvoriti u zemljištu, da zemljište raščisti i poravna, da građevinu preda očišćen od otpadaka građevinskog

Projekt Izgradnje i opremanja reciklažnog dvorišta Grada Solina sufinancirala je
Europska unija iz Kohezijskog fonda.



Europska unija
Zajedno do fondova EU



Operativni program
**KONKURENTNOST
I KOHEZIJA**



**EUROPSKI STRUKTURNI
I INVESTICIJSKI FONDOVI**

Dokumentacija o nabavi

Izgradnja reciklažnog dvorišta

Evidencijski broj nabave: 2/2018

materijala, da u tijeku rada i sve do predaje građevine održava red i čistoću na gradilištu. Svi ovi radovi trebaju biti uračunati u cijene odgovarajućih pozicija i posebno se neće plaćati, osim onih koji su troškovnikom predviđeni.

39. Izvođač je dužan čuvati i sačuvati sve izvršene radove do primopredaje građevine i u tu svrhu mora izvršiti potrebna osiguranja po uputama nadzornog inženjera, što je uračunato u jedinične cijene i neće se posebno plaćati.
40. Izvođač je dužan osigurati higijensko-tehničke zaštitne mjere na gradilištu po postojećim propisima, što je uračunato u cijene i neće se posebno plaćati.
41. Izvođač je dužan osigurati provedbu mjera zaštite na radu i zaštite od požara sukladno postojećim propisima (organizirati rad na siguran način i pridržavati se svih mjera sigurnosti na radu i svih odredbi Zakona o zaštiti na radu i Zakona o zaštiti od požara), što je uračunato u cijene i neće se posebno plaćati.
42. Obračun izvršenih radova izvršit će se na osnovu mjera upisanih u tehničkoj dokumentaciji. Ukoliko izvođač radova bez suglasnosti Naručitelja, prilikom izvođenja radova, odstupa od dimenzija predviđenih tehničkom dokumentacijom sve posljedice u vezi s tim padaju na teret izvođača.
43. Ukoliko se stavkom troškovnika traži materijal, koji nije obuhvaćen propisima, mora se u potpunosti izvesti prema uputama proizvođača te garancijom i atestima za to ovlaštenih ustanova.
44. Eventualne izmjene materijala te načina izvedbe tijekom gradnje moraju se izvršiti isključivo pismenim dogovorom s projektantom i Nadzornim inženjerom. Sve izmjene materijala te načina izvedbe, koje neće biti na taj način utvrđene, neće se priznati u obračunu.
45. Izvođač je dužan izraditi projekt stvarno izvedenog stanja građevine. U njemu treba biti vidljivo stanje svih izvedenih dijelova, te položaja instalacija, vodova i sl. Bez ovog projekta neće se izvršiti i prići tehničkom pregledu građevine, postupku primopredaje i konačnom obračunu. Projekt stvarno izvedenog stanja izrađuje se i uručuje Naručitelju u 3 (tri) primjerka tvrdo uvezana i 1 (jedan) primjerak u digitalnom formatu, bez prava na posebnu naknadu.
46. Sastavni dio ovih Općih uvjeta su tehnički opisi, opći opisi, opisi stavaka troškovnika te svi opći i tehnički uvjeti propisani od strane projektanta koji su navedeni na početku svakog troškovnika radova i sadržani su u svakoj stavci troškovnika pojedinačno te se istih Izvođač mora obavezno pridržavati.
47. Ukoliko Izvođač postupa suprotno ovim Općim uvjetima, svi eventualno proistekli troškovi zastoja neće biti priznati. Povreda odredbi ovih Općih uvjeta također može imati za posljedicu i raskid ugovora od strane Naručitelja kao i zabranu rada konkretnog inženjera gradilišta.
48. Kaznu iz prethodne točke Naručitelj ima pravo naplatiti iz pripadajućeg jamstva za uredno izvršenje ugovora ili na drugi odgovarajući način.
49. Ovi Opći tehnički uvjeti za izvođenje radova su sastavni dio Ugovora o građenju i Ugovora o obavljanju usluga stručnog nadzora.



Europska unija
Zajedno do fondova EU



Operativni program
**KONKURENTNOST
I KOHEZIJA**



**EUROPSKI STRUKTURNI
I INVESTICIJSKI FONDOVI**

Dokumentacija o nabavi Izgradnja reciklažnog dvorišta Evidencijski broj nabave: 2/2018

50. Potpisom Izjave o prihvaćanju prijedloga ugovora i općih i posebnih uvjeta (**Prilog IX**) Izvođač, odnosno tvrtka koja pruža usluge stručnog nadzora, prihvaća sve obveze iz ovih Općih tehničkih uvjeta.



Europska unija
Zajedno do fondova EU



Operativni program
**KONKURENTNOST
I KOHEZIJA**



**EUROPSKI STRUKTURNI
I INVESTICIJSKI FONDOVI**

Dokumentacija o nabavi

Izgradnja reciklažnog dvorišta

Evidencijski broj nabave: 2/2018

POSTUPAK

ODREĐIVANJA CIJENE NEPREDVIĐENIH I NAKNADNIH RADOVA GRUPA 1.

I.

Ovaj Postupak je prilog Općim tehničkim uvjetima za izvođenje radova tijekom realizacije Ugovora o građenju i čini sastavni dio tog Ugovora o građenju i Ugovora o obavljanju usluga stručnog nadzora.

II.

Ukoliko nije drugačije određeno Ugovorom, jedinična cijena nepredviđenih i naknadnih radova bit će:

- a) postojeća jedinična cijena koja je u Troškovniku navedena za isti opis radova, ili
- b) nova jedinična cijena dobivena odgovarajućom korekcijom postojeće jedinične cijene, koja je u Troškovniku navedena za sličnu vrstu radova, ali se nova stavka razlikuje od postojeće po nekoj dimenziji ili kvaliteti proizvoda ili načinu odnosno uvjetima izvođenja.

III.

Ukoliko niti jedna jedinična cijena u Troškovniku nije postojeća ili odgovarajuća kako je navedeno naprijed pod II., jer nova stavka nije iste ili slične vrste ili nije izvedena pod sličnim uvjetima kao bilo koja stavka u Ugovoru, nova jedinična cijena izračunat će se na način kako slijedi.

IZRAČUN DIREKTNIH TROŠKOVA

IV.

Direktni troškovi računaju se (kalkuliraju) u priloženom standardnom obrascu ANALIZA CIJENE za jedinicu mjere stavke nepredviđenog odnosno naknadnog rada. Direktni troškovi se sastoje od troškova po vrstama koji se zasebno računaju u kolonama u standardnom obrascu:

- a) Materijal
- b) Radna snaga
- c) Strojevi

V.

U izračunu se primjenjuju kalkulativne jedinične cijene elemenata gradnje sadržane u listama u ponudi Izvođača, koje čine sastavni dio Ugovora. Jedinične cijene kalkulativnih elemenata moraju odgovarati jediničnim cijenama primijenjenim u analizama cijena glavnih troškovničkih stavaka sadržanih u ponudi Izvođača, koje čine sastavni dio Ugovora. Jedinične cijene elemenata gradnje jesu:

- a) Jedinične cijene materijala dopremljenog na gradilište (bez unutarnjeg gradilišnog transporta do mjesta ugradnje);
- b) Jedinične bruto satnice rada radnika po strukama i kvalifikacijama;
- c) Jedinične cijene sata rada strojeva po vrstama i tipovima, uključujući amortizaciju i kamate, troškove održavanja, servisa, popravaka, registracije i pogonske troškove te sve ostale troškove koji terete posjedovanje ili najam stroja.

VI.

Projekt Izgradnje i opremanja reciklažnog dvorišta Grada Solina sufinancirala je
Europska unija iz Kohezijskog fonda.



Europska unija
Zajedno do fondova EU



Operativni program
**KONKURENTNOST
I KOHEZIJA**



**EUROPSKI STRUKTURNI
I INVESTICIJSKI FONDOVI**

Dokumentacija o nabavi

Izgradnja reciklažnog dvorišta

Evidencijski broj nabave: 2/2018

Ukoliko se neki materijal potreban za izvođenje nepredviđenih ili naknadnih radova ne nalazi na listi cijena materijala (točka V.), Izvođač će pribaviti ponudu dobavljača koja će sadržavati sve troškove nabave i dopreme materijala na gradilište. Ponudu će dostaviti na odobrenje nadzornom inženjeru.

VII.

Ukoliko se neki strojevi potrebni za izvođenje nepredviđenih ili naknadnih radova ne nalaze na listi cijena strojeva (točka V.), Izvođač će napraviti izračun cijene sata rada stroja i dostaviti ga na odobrenje nadzornom inženjeru.

VIII.

Za određivanje utroška materijala, učinaka radnika i radnih kapaciteta strojeva primjenjivat će se norme odobrene od Nadzornog inženjera. Ukoliko za neki utrošak, učinak ili radni kapacitet ne postoji odgovarajuća prihvatljiva norma, primijenit će se podaci dobiveni iz evidencije rada na Gradilištu, odnosno sličnom gradilištu ili će se norma izračunati kao tzv. „tehnička norma“ (TN), koja je podložna odobrenju Nadzornog inženjera.

JEDINIČNA CIJENA

IX.

Za određivanje jedinične cijene primjenjuje se metoda dodatne kalkulacije, pri čemu se direktnim troškovima dodaju indirektni troškovi tako da se zbrojeni direktni troškovi materijala, rada i strojeva dobiveni analizom cijene (točka IV.) množe s faktorom dobivenim zbrojem indirektnih troškova.

CIJENA RADA PODIZVOĐAČA

X.

Ukoliko je potrebno da neki nepredviđeni ili naknadni rad izvede specijalizirani podizvođač, Izvođač će pribaviti ponudu i dostaviti je nadzornom inženjeru na odobrenje. Na odobrenu cijenu rada podizvođača Izvođaču će se dodati i obračunavati dodatak od maksimalno 7% za pokriće Izvođačevih troškova, rizika i odgovornosti u vezi rada podizvođača.

ODLUKA O PRODULJENJU GRADNJE

XI.

Odluku da li se vantroškovnički i naknadni rad može izvesti u ugovorenom roku izgradnje ili je potrebno produljiti rok izgradnje odlučuje glavni nadzorni/nadzorni inženjer uz suglasnost voditelja projekta/ovlaštenog predstavnika naručitelja.



Europska unija
Zajedno do fondova EU



Operativni program
**KONKURENTNOST
I KOHEZIJA**



**EUROPSKI STRUKTURNI
I INVESTICIJSKI FONDOVI**

Dokumentacija o nabavi

Izgradnja reciklažnog dvorišta

Evidencijski broj nabave: 2/2018

NAPOMENA UZ TROŠKOVNIK

Jedinična cijena stavke troškovnika obuhvaća sav rad, materijal, transport, režiju gradilišta i uprave tvrtke, sve poreze i prireze, zaradu tvrtke i naknade štete koje će nastati uslijed građenja i oštećenja na mreži javnih cesta, bez obzira da li je u opisu stavke troškovnika navedeno da jedinična cijena sve ovo obuhvaća.

Jediničnom cijenom obuhvaćeni su svi pripremni i završni radovi, postrojenja, potrebne prostorije i instalacije, završni radovi, čišćenje okoliša i uređenje gradilišta, osiguranje, organizacija gradilišta i organizacija odvijanja prometa tijekom izvođenja radova.

Ponuditelj je dužan u ponudi na zadovoljavajući način naručitelju, bilo kojim prikladnim sredstvom, dokazati da rješenja koja predlaže na jednakovrijedan način zadovoljavaju zahtjeve određene tehničkim specifikacijama.

Prikladnim sredstvom će se smatrati tehnička dokumentacija proizvođača ili ispitni izvještaj priznatog tijela. Priznata tijela su ispitni i umjerni laboratoriji te potvrđena i inspekcijska tijela koja zadovoljavaju primjenjive europske norme.

Pri izradi ponude ponuditelj smije nadopunjavati tekst troškovnika samo u dijelu u kojem se upućuje na tehničke specifikacije te mora ispod takve stavke troškovnika navesti koji proizvod nude.

Ukoliko su dijelu troškovnika, u kojem se upućuje na tehničke specifikacije ne postoji predviđeno mjesto unosa ili nema dovoljno mjesta za unos jednakovrijednog proizvoda ponuditelj može navesti ponuđenu marku i tip proizvoda odgovarajućih tehničkih karakteristika i kvalitete u obliku priloga koji je sastavni dio troškovnika popraćenog tehničkom dokumentacijom proizvođača ili ispitnim izvještajem priznatog tijela.

Predmetni radovi se trebaju izvoditi sukladno pravilnicima, hrvatskim, europskim i međunarodnim normama te tehničkim propisima, pravilima struke i ostalim zakonima i propisima koji se odnose na predmet ovog postupka javne nabave.

Svi radovi koji su predmet ovog postupka javne nabave trebaju se izvoditi proizvodima i materijalima sukladno Zakonu o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti (NN broj 80/13, 14/14), Pravilniku o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i označavanju građevnih proizvoda (NN broj 103/08, 147/09, 87/10, 129/11), Zakonu o građevnim proizvodima (NN broj 76/13, 30/14), Tehničkom propisu o građevnim proizvodima (NN broj 33/10, 87/10, 146/10, 81/11, 100/11, 130/12, 81/13, 136/14 i 119/15) i Zakonu o zaštiti okoliša (NN broj 80/13, 153/13, 78/15).

NAPOMENA za Grupa 1.:

Treba osigurati minimalno 1 adekvatnu prostoriju na gradilištu (min. 30 m²), koja će biti grijana odnosno hladena, a sadržavat će kompjutor, fotokopirni aparat, fax, te ostali namještaj kako bi se rad Naručiteljsko-nadzorne službe mogao nesmetano odvijati.

Troškove uračunati u jedinične cijene stavaka troškovnika.